

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

М. Д. Пленюк

СТРОКИ І ТЕРМІНИ У ДОГОВОРАХ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ

(цивільно-правовий аспект)

Монографія

Київ
Редакція журналу «Право України»
2013

УДК 347.44(477)
ББК 67.9(4УКР)404.2
П38

Рекомендовано до друку Вченою радою
Науково-дослідного інституту приватного права
і підприємництва НАПрН України
(протокол № 2 від 29 лютого 2012 р.)

Рецензенти

В. В. Луць, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління

Є. О. Мічурін, доктор юридичних наук, професор, професор кафери цивільного права і процесу Харківського національного університету внутрішніх справ

Пленюк М. Д.

П38 Строки і терміни у договорах про виконання робіт (цивільно-правовий аспект) : монографія / М. Д. Пленюк. — К. : Ред. журн. «Право України», 2013. — 140 с. — (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України» ; вип. 5).

ISBN 978-966-7509-92-7

У монографії розглядаються теоретичні та практичні проблеми цивільно-правового регулювання строків і термінів у договорах про виконання робіт. Зокрема, дається загальна характеристика строків і термінів, аналізуються умови щодо строків виконання підрядником своїх основних договірних зобов'язань, а також строки і порядок здачі-приймання замовником результатів виконаних підрядником робіт за договором підряду та умови щодо своєчасної оплати замовником виконаних робіт.

З урахуванням положень чинного законодавства, висловлених в юридичній літературі поглядів, а також деяких матеріалів судової практики, з'ясовуються поняття та правові наслідки прострочення виконання сторонами підрядних договірних зобов'язань.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вишів та всіх тих, хто цікавиться актуальними питаннями договірного права України.

УДК 347.44(477)
ББК 67.9(4УКР)404.2

ISBN 978-966-7509-92-7

© М. Д. Пленюк, 2013
© Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013
© Редакція журналу «Право України», 2013

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОКІВ І ТЕРМІНІВ У ДОГОВОРАХ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ

1.1. Поняття і види договорів підряду 6
1.2. Поняття, види строків і термінів у підрядних договорах 25
1.3. Нормативно-правова основа регулювання строків і термінів у договорах підряду 42
Висновки до Розділу 1 53

РОЗДІЛ 2. СТРОКИ І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ СТОРОНАМИ ДОГОВІРНИХ ПІДРЯДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

2.1. Строки і терміни виконання підрядником (виконавцем) обов'язків за договором підряду 54
2.2. Строки і терміни виконання замовником своїх договірних зобов'язань 64
2.3. Правове регулювання гарантійних строків у підрядних договірних відносинах 76
Висновки до Розділу 2 88

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРОСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ СТОРОНАМИ ОБОВ'ЯЗКІВ У ПІДРЯДНИХ ДОГОВОРАХ

3.1. Прострочення виконання сторонами обов'язків у підрядних договорах: поняття і правові наслідки 90
3.2. Відповідальність підрядника за прострочення виконання підрядних зобов'язань 101
3.3. Відповідальність замовника за прострочення виконання обов'язків за договором підряду 117
Висновки до Розділу 3 125

ВИСНОВКИ 126

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 129